

## Dodatok č.1

### K ZMLUVE O DIELO č. 02072018

#### č. zmluvy objednávateľa:

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

#### ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

##### 1.1. Objednávateľ:

**Obec Matejovce nad Hornádom**  
Sídlo: 053 21 Matejovce nad Hornádom č. 97  
Konajúci prostredníctvom: Marta Stanislavová, starostka  
IČO: 00329363  
DIČ: 2020717776  
(ďalej len „objednávateľ“)

##### 1.2. Zhotoviteľ:

**MIGI spol. s r. o.**  
Sídlo: 053 21 Matejovce nad Hornádom 96  
Konajúci prostredníctvom: Henrich Hadušovský- konateľ spoločnosti  
IČO: 36187232  
DIČ: 2020033554  
IČ DPH: SK2020033554  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK83 0900 0000 0005 2037 7610  
Zhotoviteľ zapísaný v OR Okresného súdu Košice I., oddiel Sro vložka č 10620/V  
(ďalej „zhotoviteľ“)

#### ČI. 2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- 2.1. Názov stavby: „Rozšírenie sietí pre výstavbu IBV Matejovce nad Hornádom- rozvod vody“ (ďalej aj „dielo“ alebo „stavba“).

#### ČI. 3. PREDMET DODATKU

3.1 Predmetom tohto dodatku je úprava termínu realizácie diela, a to po dohode obidvoch zmluvných strán nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote do: 30.09.2019

#### ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Všetky ostatné body zmluvy ostávajú v platnosti.

11.2 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane jedno (1) vyhotovenie a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.

11.3 Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené tento dodatok uzavrieť, že im nie sú známe žiadne dôvody brániace uzavretiu tohto dodatku, že obsahu porozumeli, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Matejovciach nad Hornádom, dňa

V Spišskej Novej Vsi, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

\_\_\_\_\_  
Marta Stanislavová

  
\_\_\_\_\_  
Henrich Hadušovský

**MIGI, spol. s r. o.**  
Matejovce nad Hornádom č. 96  
IČO: 36 187 232  
IČ DPH: SK2020033554